

INFORMATION RIVERAINS ET COMMERCANTS

Des travaux sont en cours dans le centre-ville dans l'objectif d'améliorer le stationnement et les cheminements. Ces travaux entrent dans le projet de redynamisation du centre-ville.

Rue	Type de travaux	Calendrier	Accès véhicules	Accès piétons
Rue de la république	Création de 6 places de stationnement	Du 5 au 9 février	Oui (sur voie réduite)	oui
Boulevard Bepmale	Création de 10 places de stationnement	Du 1 ^{er} au 15 février	Oui (sur voie réduite)	oui
Boulevard Bepmale	Reprise des massifs et des caniveaux	Du 7 au 14 février	Oui	oui
Rue Thiers	Réfection des trottoirs	du 15 au 23 février	Seulement le soir et le week-end	oui
Rue Voltaire	réparation des dalles des trottoirs et reprise des pavés	Du 20 février au 12 mars	Non	oui
carrefour rue Voltaire/République	Réfection des pavés	Du 26 février au 22 mars	Non	oui
Rue du pape Clément V à partir de la rue Leprêtre*	Réfection des pavés	Du 28 février au 9 avril	Non	oui
Rue de Goumetx	Réfection de pavés	Du 25 mars au 17 avril	Non	oui
Carrefour rue Victor Hugo/Clément V	Réfection de pavés	Du 1 ^{er} avril au 10 mai	Non	Oui
Boulevard Bepmale, place Marrast, place Napoléon	Réparation des bordures de trottoirs Entourages d'arbres	Du 22 au 25 avril	Oui (stationnement perturbé)	oui

* ces travaux peuvent être décalés en raison des travaux sur le bâtiment incendié.

Ce planning est susceptible de modification en raison des contraintes météo.
La durée des travaux est liée au temps nécessaire au séchage des revêtements.

Des déviations seront mises en place pendant les travaux pour maintenir l'accès au centre-ville.

Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.